

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ про виконання договору

Унікальний код реєстрації ¹ /Реєстраційний номер ²	4824/2
Код інституту громадянського суспільства згідно з ЄДРПОУ	26295530
Найменування ³ інституту громадянського суспільства	Громадська організація “Наукове товариство інвалідів “Інститут соціальної політики”
Назва програми (проекту, заходу)	Надання послуги соціальної адаптації дітям та молоді з психічними та поведінковими порушеннями

Програма (проект, захід) виконується (реалізується) відповідно до наказу (рішення) Міністерства соціальної політики України від 21 жовтня 2024 р. № 486-Н.

1. Загальна інформація про програму (проект, захід)

1) пріоритетне завдання, на розв'язання якого спрямовано програму (проект, захід) Проект є актуальним відповідно до пріоритетів завдань (напрямів), спрямованих на соціалізацію та інтеграцію осіб з інвалідністю, визначених Міністерством соціальної політики України, на розв'язання яких подаються конкурсні пропозиції на 2024 рік, а саме:

- пріоритетне завдання (напряму) № 1. Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти, а саме: надання соціальної послуги соціальної адаптації сім'ям з дітьми з інвалідністю та особам з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Здійснюється відповідно до Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України № 514 від 18.05.2015р.

Одними із основних заходів, що становлять зміст соціальної послуги соціальної адаптації (Додаток 3 до Державного стандарту соціальної адаптації) і є визначальними при наданні послуги дітям та молодим особам з психічними та поведінковими порушеннями є:

- надання психологічної допомоги;
- корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;
- навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;
- участь в клубах за інтересами, організація денної зайнятості та дозвілля.

2) строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) 01.10.2024 р. - 31.12.2024 р.;

3) адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) - загальнодержавний.

Запланований перелік областей: м. Київ, Київська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька, Харківська, Херсонська, Миколаївська.

Фактичний перелік областей: м. Київ, Київська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Львівська.

4) мета програми (проекту, заходу) (одним реченням): Здійснення заходів, спрямованих на соціалізацію та інтеграцію дітей та осіб з інвалідністю через надання соціальної послуги соціальної адаптації з метою залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти;

5) актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): розвиток системи надання соціальних послуг в Україні неможливий без залучення надавачів недержавного сектору, адже в ньому зосереджена велика кількість фахівців, які мають експертизу і великий практичний досвід роботи. За рахунок ресурсів надавачів послуг з недержавного сектору може бути вирішена велика кількість складних проблем допомоги громадянам різних

категорій, які опинились в складних життєвих обставинах. На даний час діяльність надавачів недержавного сегменту є нерегульованою, що створює бар'єри для реалізації діяльності та потребує перегляду і вдосконалення нормативної бази в сфері надання соціальних послуг. Залучення нових надавачів і отримувачів до загальнодержавних проектів укріплює спроможність громад через залучення нових фахівців та організацій мати можливість обміну напрацюваннями, отримання нового практичного досвіду, спільного обговорення і вирішення проблем та лобювання змін. В запропонований проект з надання соціальної послуги соціальної адаптації залучаються такі категорії громадян, які потребують постійної підтримки психологічного стану та корекції поведінки в повсякденному житті, допомоги в розвитку та формуванні соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції, залучення до активної участі у повсякденному житті. Участь отримувачів є важливою не тільки з точки зору підвищення власної спроможності, а й пов'язана з необхідністю отримання зворотнього зв'язку задля удосконалення системи соціальних послуг в Україні.

б) цільова аудиторія програми (проекту, заходу): діти та молоді особи з інвалідністю, з психічними та поведінковими порушеннями; їх законні представники та члени їх родин; профільні фахівці та представники недержавного сектору.

2. Основні заходи щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Порядковий номер	Найменування заходу	Місце реалізації	Строки реалізації
1.	Здійснено заходи щодо організації підготовки до реалізації проекту (підготовка працівників та фахівців до роботи, пошук контрагентів та документальне оформлення співпраці з ними, відновлення співпраці з Держказначейством та обслуговуючим банком тощо).	м. Київ, м. Запоріжжя м. Кривий Ріг м. Львів	01.10.2024 р. – 05.11.2024 р.
2.	Проведено роз'яснювальну роботу з органами соціального захисту населення, телефонні переговори з органами соціального захисту населення м. Запоріжжя, м. Кривий Ріг, м. Харків, м. Миколаїв, м. Львів, громадськими об'єднаннями м. Кременчук Полтавської області, щодо їх зацікавленості проектом, роз'яснено механізми та організаційні питання при наданні соціальної послуги соціальної адаптації потенційним отримувачам, а також питання залучення спеціалістів для роботи з клієнтами. Проведено особисті та онлайн зустрічі з органами соцзахисту Личаківського відділу соцзахисту м. Львів, відділами соцзахисту населення м. Буча та м. Васильків Київської області (відрядження ФСР) щодо питань прийняття рішення про надання соціальних послуг.	м. Київ	Жовтень-грудень 2024 р.
3.	Збір та оформлення пакетів документів для отримання рішення УСЗН про надання соціальної послуги соціальної адаптації.	м. Київ, Київська обл., м. Запоріжжя м. Кривий Ріг м. Львів	15.10.2024 р. – 17.12.2024 р.
4.	Інформаційно-просвітницькі тренінги для учасників проекту про систему соціальних послуг в Україні, можливості отримання допомоги, участь в розвитку спроможності надавачів соціальних послуг. Ознайомлення з метою, завданнями та етапами реалізації	м. Київ, Київська обл., м. Запоріжжя м. Кривий Ріг м. Львів	11.-12.10.2024 р. (онлайн)

	проекту		
5.	Складання Акту оцінки потреб сім'ї, яка потребує послуги соціальної адаптації	м. Київ, Київська обл.. м. Запоріжжя м. Кривий Ріг м. Львів	15.10.2024 р. – 10.12.2024 р.
6.	Оформлення карти визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги соціальної адаптації	м. Київ, Київська обл.. м. Запоріжжя м. Кривий Ріг м. Львів	15.10.2024 р. – 01.12.2024 р.
7.	Складання індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної адаптації для кожного отримувача послуги	м. Київ, Київська обл.. м. Запоріжжя м. Кривий Ріг м. Львів	15.10.2024 р. – 01.12.2024 р.
8.	Отримання рішення УСЗН про надання соціальної послуги соціальної адаптації	УСЗН Дніпровської, Деснянської, Святошинської, Оболонської, Солом'янської, Шевченківської, Голосіївської у м. Києві РДА, ВСЗН м. Васильків та м. Буча Київської області, ДСЗН м. Запоріжжя, ВСЗН м. Вільнянськ (м. Запоріжжя), УСЗН Металургійної, Довгінцевської, Інгулецької, Центрально- міської, Саксаганської, Покровської у м.Кривий Ріг РДА, Личаківський ВСЗН м. Львів.	11.11.2024 р. - 24.12.2024 р.
9.	Укладання Договорів про надання соціальних послуг з отримувачами	м. Київ, Київська обл.. м. Запоріжжя м. Кривий Ріг м. Львів	01.11.2024 р.- 24.12.2024 р.
10.	Оформлення особових справ отримувачів і фахівців	м. Київ (офіс ГО)	01.10.2024 р. - 24.12.2024 р.
11.	Оформлення щомісячних актів виконаних робіт та отримання послуги	м. Київ, Київська обл.. м. Запоріжжя м. Кривий Ріг м. Львів	01.11.2024 р. - 31.12.2024 р.
13.	Робота фахівців згідно індивідуального плану за графіком	м. Київ, Київська обл.. м. Запоріжжя м. Кривий Ріг м. Львів	01.10.2024 р. - 31.12.2024 р.

14.	Висвітлення заходів послуги на веб сайті та сторінках соцмереж	https://www.facebook.com/VGOISP/ https://www.rehab.social/	01.10.2024 р. - 31.12.2024 р.
15.	Проведення внутрішнього оцінювання із залученням фахівців та отримувачів	м. Київ, Київська обл.. м. Запоріжжя м. Кривий Ріг м. Львів	16.12.2024 р. 10.01.2025 р.
16.	Оформлення фінансового звіту	М.Київ (офіс ГО «НТІ «Інститут соціальної політики»)	25.12.2024 р. - 10.01.2025 р.
17.	Оформлення щоквартального та підсумкового звіту	М.Київ (офіс ГО «НТІ «Інститут соціальної політики»)	25.12. 2024 р.- 20.01.2025 р.

3. Інформація про результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та умов договору

Порядковий номер	Опис та перелік завдань	Результативні показники		Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (за потреби)
		планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) ⁴	фактичні показники	
1.	Здійснено заходи щодо організації підготовки до реалізації проекту (підготовка працівників та фахівців до роботи, пошук контрагентів та документальне оформлення співпраці з ними, відновлення співпраці з Держказначейством та обслуговуючим банком тощо).	20 отримувачів послуги та 5 фахівців	34 отримувача послуги та 12 фахівців	Запит на отримання соціальної послуги соціальної адаптації значно перевищує пропоновану кількість послуг
2.	Проведено роз'яснювальну роботу з органами соціального захисту населення, телефонні переговори з органами соціального захисту населення м. Запоріжжя, м. Кривий Ріг, м. Харків, м. Миколаїв, м. Львів, громадськими об'єднаннями м. Кременчук Полтавської області тощо, щодо їх зацікавленості проектом, роз'яснено механізми та організаційні питання при наданні соціальної послуги соціальної адаптації потенційним отримувачам соціальної послуги, а також питання залучення спеціалістів для роботи з клієнтами. Проведено особисті та онлайн зустрічі з органами соцзахисту Личаківського відділу соцзахисту м. Львів, відділами соцзахисту населення м. Буча та м.	не заплановано	6 зустрічей	-

	Васильків Київської області щодо питань прийняття рішення про надання соціальних послуг.			
3.	Збір та оформлення пакету документів для отримання рішення УСЗН про надання соціальної послуги соціальної адаптації.	20	34	Більше ніж заплановано у зв'язку з високим запитом на отримання соціальної послуги
4.	Інформаційно-просвітницькі тренінги для учасників проекту про систему соціальних послуг в Україні, можливості отримання допомоги, участь в розвитку спроможності надавачів соціальних послуг. Ознайомлення з метою, завданнями та етапами реалізації проекту.	2	2	-
5.	Складання Акту оцінки потреб сім'ї, яка потребує послуги соціальної адаптації	20	34	Більше ніж заплановано у зв'язку з високим запитом на отримання соціальної послуги
6.	Оформлення карти визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги соціальної адаптації	20	34	Більше ніж заплановано у зв'язку з високим запитом на отримання соціальної послуги
7.	Складання індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної адаптації для кожного отримувача послуги	20	34	Більше ніж заплановано у зв'язку з високим запитом на отримання соціальної послуги
8.	Отримання рішення УСЗН про надання соціальної послуги соціальної адаптації	20	34	Більше ніж заплановано у зв'язку з високим запитом на отримання соціальної послуги
9.	Укладання Договорів про надання соціальних послуг з отримувачами	20	34	Більше ніж заплановано у зв'язку з високим запитом на отримання соціальної послуги

10.	Оформлення особових справ отримувачів і фахівців	20	34	Більше ніж заплановано у зв'язку з високим запитом на отримання соціальної послуги
11.	Оформлення щомісячних актів виконаних робіт та отримання послуги	40	67	Відповідно до кількості фактично наданих послуг
12.	Робота фахівців згідно індивідуального плану за графіком	5	12	Кількість фахівців збільшено відповідно до потреб надання соціальної послуги більшої кількості отримувачів
13.	Висвітлення заходів послуги на веб-сайті та сторінках соцмереж	7	17	-
14.	Проведення внутрішнього оцінювання із залученням фахівців та отримувачів	1	1	-
15.	Оформлення фінансового звіту	1	1	-
16.	Оформлення щоквартального та підсумкового звіту	2	2	-

4. Безпосередні учасники програми (проекту, заходу)

Порядковий номер	Найменування заходу	Кількість учасників, залучених до заходу				
		планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії		фактичні показники цільової аудиторії ⁵		
		усього учасників	усього учасників — осіб з інвалідністю ⁶	усього учасників, з них жінок	усього учасників — осіб з інвалідністю ⁷ , з них жінок	усього учасників — тимчасово переміщених осіб ⁸ , з них жінок
1.	Збір та оформлення пакету документів для отримання рішення УСЗН про надання соціальної послуги соціальної адаптації.	20	6	34/6	9/1	7/1

2.	Інформаційно-просвітницькі тренінги для учасників проєкту про систему соціальних послуг в Україні, можливості отримання допомоги, участь в розвитку спроможності надавачів соціальних послуг. Ознайомлення з метою, завданнями та етапами реалізації проєкту.	20	6	34	-	-
3.	Складання Акту оцінки потреб сім'ї, яка потребує послуги соціальної адаптації	20	6	34/6	9/1	7/1
4.	Оформлення карти визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги соціальної адаптації	20	6	34/6	9/1	7/1
5.	Складання індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної адаптації для кожного отримувача послуги	20	6	34/6	9/1	7/1
6.	Отримання рішення УСЗН про надання соціальної послуги соціальної адаптації	20	6	34/6	9/1	7/1
7.	Укладання Договорів про надання соціальних послуг з отримувачами	20	6	34/6	9/1	7/1
8.	Оформлення особових справ отримувачів і фахівців	20	6	34/6	9/1	7/1
9.	Оформлення щомісячних актів виконаних робіт та отримання послуги	20	6	34/6	9/1	7/1
10.	Робота фахівців згідно індивідуального плану за графіком	5	0	12/11	0	1/1

5. Кількість охоплених учасників програми (проекту, заходу):

- 45 (кількість членів залучених родин не враховується).

6. Залучені спеціалісти (фахівці)

Порядковий номер	Найменування заходу	Спеціалізація залучених спеціалістів (фахівців)	Кількість залучених спеціалістів (фахівців)		
			усього залучено, з них жінок	усього залучено осіб з інвалідністю ⁹ , з них жінок	усього залучено тимчасово переміщених осіб ¹⁰ , з них жінок
	Робота фахівців згідно індивідуального плану за графіком	Фахівець з соціальної роботи, психолог, реабілітолог/ фізіотерапевт, арт-терапевт, фахівець з фізичної культури/ тренер	12/11	0	1/ 1

7. Юридичні особи, які виступили партнерами під час виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Громадська організація Фонд об'єднаних сердець», м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, голова правління Наталія Пастушенко (096-330-254-24),

Громадська організація «Запорізька обласна організація «Аутизм. Свідоме батьківство, м. Запоріжжя, голова організації Наталія Острогляд (050-454-29-60),

Громадська організація «Всесвіт у тобі», м. Київ, Марія Овдiєнко (093-998-47-27).

(найменування, місцезнаходження, контакти)

8. Інформаційний супровід під час виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Порядковий номер	Тип інформаційного повідомлення (друкована публікація, стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) та його назва	Рівень розповсюдження (міжнародний, всеукраїнський, обласний, місцевий)	Назва публікації	Дата публікації (ефіру)	Адреса розміщення (онлайн-посилання (якщо в електронному форматі), номер публікації друкованого видання)
1	Новина на сайті	Всеукраїнський	Переможці конкурсу	10.10.24р.	https://www.rehab.social/
2	Новина на сайті	Всеукраїнський	Триває проєкт	02.12.24 р.	https://www.rehab.social/
3	Новина на сайті	Всеукраїнський	Звіт про реалізацію проєкту	08.01.25 р.	https://www.rehab.social/
4	Пост в ФБ	Всеукраїнський	Переможці в конкурсі проєктів	07.10.24 р.	https://www.facebook.com/VGOISP
5	Пост в ФБ	Всеукраїнський	Триває проєкт	05.11.24 р.	https://www.facebook.com/VGOISP

6	Пост в ФБ	Всеукраїнський	Робота в Кривому Розі (Дніпропетровська область)	08.11.24 р.	https://www.facebook.com/VGOISP
7	Пост в ФБ	Всеукраїнський	Хід виконання проекту, Кривий Ріг	02.12.24 р.	https://www.facebook.com/VGOISP
8	Пост в ФБ	Всеукраїнський	Новорічні ельфи в Києві	16.12.24 р.	https://www.facebook.com/VGOISP
9	Пост в ФБ	Всеукраїнський	Новорічні прикраси у "Всесвіті у тобі"	31.12.24 р.	https://www.facebook.com/VGOISP
10	Пост в ФБ	Всеукраїнський	Співпраця з ГО "Аутизм. Свідоме батьківство"	31.12.24 р.	https://www.facebook.com/VGOISP
11	Пост в ФБ	Всеукраїнський	Соціальна послуга соціальної адаптації у м. Львів	02.01.25 р.	https://www.facebook.com/VGOISP
12	Пост в ФБ	Всеукраїнський	Про співпрацю із ГО "Фонд об'єднаних сердець"	07.01.25 р.	https://www.facebook.com/VGOISP
13	Пост в ФБ	Всеукраїнський	Звіт щодо реалізації проекту	08.01.25 р.	https://www.facebook.com/VGOISP
14	Пост в ФБ	Всеукраїнський	"Фонд об'єднаних сердець" інформує про закінчення проекту з ГО "НТІ "Інститут соціальної політики"	30.12.24 р.	https://www.facebook.com/fuh.org.uaKR
15	Пост в ФБ	Всеукраїнський	Сторінка "Аутизм. Свідоме батьківство інформує про перемогу в проекті	10.10.24 р.	https://www.facebook.com/autismZP
16	Пост в ФБ	Всеукраїнський	Сторінка "Аутизм. Свідоме батьківство інформує про тивалість проекту	02.12.24 р.	https://www.facebook.com/autismZP
17	Пост в ФБ	Всеукраїнський	Сторінка "Аутизм. Свідоме батьківство інформує про звіт щодо реалізації проекту	08.01.25 р.	https://www.facebook.com/autismZP

9. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів¹¹

Порядковий номер	Види інформаційно-методичних матеріалів	Назви інформаційно-методичних матеріалів	Спрямованість	Кількість	Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали
-	-	-	-	-	-

10. Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)¹² : створено основний кадровий потенціал проекту; програма обговорена з регіональними профільними фахівцями та фахівцями регіональних УСВЗН щодо її актуальності та доцільності; фахівці отримали фахові практичні консультації щодо методики надання соціальної послуги соціальної адаптації в їх регіоні; проведено збір необхідної інформації для аналізу щодо надання соціальної послуги соціальної адаптації за кількістю та якістю з урахуванням вимог державного стандарту на регіональному рівні, яка має стати базовою для розвитку та поширення надання соціальних послуг в соціумі цих та інших регіонів саме недержавними надавачами соціальних послуг в співпраці з регіональними УСВЗН; перспективи подальшої реалізації проекту матиме його продовження через розповсюдження досвіду участі в наданні/отриманні соціальних послуг, залучення регіональних надавачів до Реєстру надавачів соціальних послуг, значного збільшення кількості залучених її отримувачів, що дозволить максимально можливо задовольнити запит на соціальні послуги в соціумі.