
	
	


МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

	Назва програми (проекту, заходу)
	Проект «Артспорт»

	Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю
	Полтавський обласний осередок Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

	Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід)
	Сприяння реалізації соціального замовлення та розвитку системи соціальних послуг. Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю.

	Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Серпень – листопад 2021 року

	Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	 Всеукраїнський

	Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації)
	Підвищення соціалізації та інтеграції в громадське життя осіб з інвалідністю (ОзІ) завдяки скоординованим діям громадських організацій ОзІ та міжнародній співпраці.

	Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	ОзІ різних нозологій, особливо на візках, гостро потерпають від недоступності території проживання, не можливості повноцінно соціалізуватися. Як  результат – ці люди нікому не потрібні і не мають  мотивації для подальшого розвитку. Усі не можуть стати паралімпійцями чи творити шедеври Пікассо. Однак, вони можуть і мають потребу займатися рекреаційними видами спорту. У них є таланти створювати оригінальні вироби, виступати на сцені із різножанровими номерами, що дає шалений терапевтичний ефект, та така практика поки що не має достойного розповсюдження в Україні. Ніде не створюються спеціальні заклади для занять рекреаційними видами спорту, а наявні спортивні споруди не мають доступних пристосувань та часових можливостей для заняття ОзІ. Ніде в Україні немає спеціальної галереї для виставки творів ОзІ. Створюється зачароване коло – ОзІ не виходять займатися спортом і не займаються творчою реабілітацією, бо немає умов, а владні структури не бачать необхідності вкладати кошти у створення безбар’єрності, спортивних та культурних закладів, бо начебто немає ОзІ. Чиновники знаходять сотні перешкод та причин, які не дозволяють розірвати це замкнене коло. Поки, що немає жодного прикладу широкого системного застосування артспорту для ОзІ в Україні. А без цього не можливо справжнього виконання положень Конвенції «Про права осіб з інвалідністю», вимог Законів України, Указів Президента України, Постанов КМУ, наказів Мінрегіонбуду та ін.

	Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів)
	За період проекту було проведено 145 заходів по артспорту в яких взяли участь 3737 осіб. Було зроблено більш як 60 публікацій у друкованих ЗМІ та більше 100 в соціальних мережах. Випущено 24 номери газети «Сила духу» із інформацією про проект. Прийнята два рази німецька делегація організації ОзІ.

	Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн)
	866 197,43 грн. (Вісімсот шістдесят шість тисяч сто дев’яносто сім гривень 43 копійки)

	Обсяг фінансування з державного бюджету (грн)
	698 551,00 грн. (Шістсот дев’яносто вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят одна гривня 00 копійок)

	Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн)
	167 646,43 грн. (Сто шістдесят сім тисяч шістсот сорок шість гривень 43 копійки).


II. Завдання програми (проекту, заходу)

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Завдання програми (проекту, заходу)
	Види діяльності, заходи, методи та способи виконання
	Завдання програми (проекту, заходу)
	Види діяльності, заходи, методи та способи виконання

	Публікація в ЗМІ про виграний проєкт та запрошення до співпраці.
	Звернення до редакцій газет ВО СОІУ, Інтернет ресурсів
	Публікація в ЗМІ про виграний проєкт та запрошення до співпраці.
	Було звернення до редакцій газет ВО СОІУ, Інтернет ресурсів. В газеті «Сила духу» №28 «Артспорту» в Україні бути!»

	Залучення працівників освіти та науки до проекту.
	Укладення договорів про співпрацю по розвитку артспорту  з вищими навчальними закладами та культурно-мистецьким зкладом.
	Залучення працівників освіти та науки до проекту.
	Укладено договір про співпрацю по розвитку артспорту з Національним університетом «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка. 

	Створення платформи по розвитку артспорту
	Укладення договору про відкриття постійної виставки мистецьких творів ОзІ.
	Створення платформи по розвитку артспорту
	Укладено договір про відкриття постійної виставки мистецьких творів ОзІ з Полтавським художнім музеєм імені Миколи Ярошенка.

	Навчання 
	Проведення навчальних семінарів разом з навчальним закладом за участю іноземних представників.
	Навчання
	Проведено навчальні заходи для основної групи виконавців. В рамках проекту було проведено 4 вебінари для більш як 30 учасників. Укладено договори про співпрацю із представниками областей та районів про виконання проекту.

	Збір практичного матеріалу
	Проведення 3 виставок мистецьких творів ОзІ і 3 інклюзивних фестивалів.
	Збір практичного матеріалу
	Проведено 3 виставки мистецьких творів ОзІ  і 3 інклюзивні фестивалі

	Міжнародна  співпраця
	Участь у культурно-мистецькому заході в Німеччині.
	Міжнародна  співпраця
	Замість одного були два приїзди німецької делегації до України і участь її в мистецьких та спортивних заходах. Участь у культурно-мистецькому заході в Німеччині не відбулася через заборону переїзду кордону в зв’язку з пандемією.


	Полтавським обласним осередком Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»проект реалізовано в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 94. Проведено навчальні заходи для основної групи виконавців. В рамках проекту було проведено 4 вебінари для більш як 30 учасників; проведено 3 виставки мистецьких творів ОзІ; організовано два приїзди німецької делегації до України і участь її в мистецьких та спортивних заходах. Участь у культурно-мистецькому заході в Німеччині не відбулася через заборону переїзду кордону в зв’язку з пандемією.
(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

	Етап
	Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Назва та суть заходу для реалізації етапу
	Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі)
	Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів)

	
	
	
	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники
	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	1.1. Підготовчий.
	1.Полтава, Донецьк, Львів. Газети «Сила духу», «Берег надії», «Благовіст».

Липень-серпень.

 
	1.Інформаційний захід для поширення відомостей про проект. 
	1.Представники переважної кількості областей зробили свої відгуки і пропозиції (з ноля до 23). Вперше відбулося широкомасштабне об’єднання ОзІ, а не функціонерів від ОзІ. 
	Виконано повністю.
	Сформовано актив групи, яка буде займатися розвитком  артспорту. 
	Виконано повністю .

	1.2.
	2.Навчальні заклади, що мають такі факультети.
	2.Комунікаційний захід для затвердження співпраці з партнерами.
	2. Договори про співпрацю з ВНЗ дозволять виконувати проект із використанням матеріально-технічної бази закладів і людського потенціалу.
	Виконано повністю 
	2. Робота проєкту  піднята на науковий рівень, що дає змогу напрацьовувати методичні рекомендації і проводити аналітичні дослідження процесу.
	Виконано повністю 

	1.3.
	3. Полтавська облдержадміністрація
Липень 2021
	3.Створення бази для розвитку творчих можливостей ОзІ.
	Створена постійно діюча платформа для пропаганди та розвитку мистецтва, яке створюють ОзІ і для фізкультурно-спортивних заходів ОзІ.
	Виконано повністю 
	3. Таланти ОзІ мають змогу відкритись і показати себе для суспільства не затрачуючи на це значних ресурсів, а навпаки, отримуючи вигоду.
	Виконано повністю 

	2.1. Основний.
	Вебінари були проведені: 26.07.21

20.09.21

22.10.21

18.11.21


	1.Навчальні заходи для основної групи виконавців.  Було проведено 4 вебінари. Участь у вебінарах приймали викладачі навчальних закладів.
	Група ОзІ (більш як 30 осіб) мала змогу отримати дистанційне навчання по організації заходів артспорту.
	Виконано повністю 
	Кожен учасник групи зміг закріпити отримані знання і провів кілька практичний заходів у місці своєї дислокації із дотриманням карантинних норм. 
	Виконано повністю 

	2.2.
	Фестивалі:

14.08.21 Котельва

24.10.21 Лубни

24.11.21 Полтава

Виставки:

03.08.21-13.08

12.10-19.10

05.11-02.12
	Проведення широкоформатних всеукраїнських заходів з метою звернення додаткової уваги до ОзІ. Проведення 3 виставок мистецьких творів ОзІ на нововідкритій площадці  і 3 інклюзивних фестивалів у Котельві, Лубнах, Полтаві.
	Виставки та фестивалі дозволили кардинально змінити відношення суспільства у питаннях, що стосуються ОзІ та зміцнили повагу до прав і гідності ОзІ, і дозволи боротися із стереотипами, забобонами і шкідливими звичаями відносно ОзІ.
	Виконано повністю 
	Щорічно сотні ОзІ зможуть приймати участь в таких заходах, що дозволить суттєво покращити їх психофізичний  стан.
	Виконано повністю 

	2.3.
	13.09 – 24.09

01.11 – 08.11
	Приїзди німецької делегації для участі в заходах по артспорту.
	Передача міжнародного досвіду проведення заходів по артспорту.
	Виконано повністю.
	Можливість розширення міжнародних культурних зв’язків дозволить європейцям відкрити для себе новий, не відомий їм раніше народ, його історію та традиції. Виникне додаткова можливість написання спільних з ЄС програм.
	Виконано повністю.

	Завершальний
	Листопад-грудень
	Опис результатів для подальшого розвитку реабілітації ОзІ. Підготовка описового та бухгалтерського звітів.
	Узагальнення отриманих результатів, практичні висновки і рекомендації. Написання пропозицій до органів влади..

	Виконано повністю
	Є можливість використання набутих практичних результатів для проведення аналітичних висновків та напрацювання методичних рекомендацій.
	Виконано повністю 

	Громадською організацією при виконанні (реалізації) проекту досягнуто очікуваних результатів в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання програми (проекту, заходу), а саме: проведено 4 вебінари (26.07.21; 20.09.21; 22.10.21; 18.11.21); проведено 3 виставки мистецьких творів (03.08.21-13.08; 12.10-19.10; 05.11-02.12) та 3 фестивалі (14.08.21 Котельва; 24.10.21 Лубни; 24.11.21 Полтава); 13.09 – 24.09 та 01.11 – 08.11організовано 2 приїзди німецької делегації для участі в заходах по артспорту.
(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	Представники
	Кількість
	Представники
	Кількість

	 Особи з інвалідністю(ОзІ) та їх близькі.
	 1500 осіб в т.ч. 1200 ОзІ.
	 ОзІ та їх близькі.
	 3737 осіб в т.ч.

 2788 ОзІ

	Під час реалізації прєкту кількісні показники залученої цільової аудиторії збільшено відповідно плану виконання.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)


	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Найменування
	Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Найменування
	Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

	ГО «Об’днання інвалідів АТО.ООС. ВІЙНИ В АФГАНІСТАНІ ТА ЧАЕС» 
	 Допомога в проведенні заходів
	 ГО «Об’днання інвалідів АТО.ООС. ВІЙНИ В АФГАНІСТАНІ ТА ЧАЕС» 
	  Допомога в проведенні фестивалів «Надворсклянські вечорниці», «На крилах віри», «Сузір’я мрій». Всього 8 осіб, з інвалідністю 8 осіб, жінок 0.

	Хмельницьке обласне товариство ВО СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	Хмельницьке обласне товариство ВО СОІУ
	Проведено і прийнято участь у 22 заходах. Всього 517 осіб, 352 ОзІ,  239 жінок. 

	Балтська ГО ВО СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	Балтська ГО ВО СОІУ
	Проведено і прийнято участь у 22 заходах. Всього 91 особа, 76 ОзІ,  39 жінок.

	Рівненське ОО ВОІ СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	Рівненське ОО ВОІ СОІУ
	Проведено і прийнято участь у  17 заходах. Всього 233 особи,  217 ОзІ,  95 жінок.

	Київська обласна організація інвалідів ВОІ СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	Київська обласна організація інвалідів ВОІ СОІУ
	Проведено і прийнято участь у 10 заходах. Всього 404 особи, 76 ОзІ,   25 жінок ОзІ.

	Мелітопольське МТІ ЗОО СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	Мелітопольське МТІ ЗОО СОІУ
	Проведено і прийнято участь у 11 заходах. Всього 261  особа,  224 ОзІ,   187 жінок.

	ГО ДОО ВО СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	ГО ДОО ВО СОІУ
	Проведено і прийнято участь у  11 заходах. Всього 234 особи, 167 ОзІ,   61 жінок ОзІ.

	ГО ВО СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	ГО ВО СОІУ
	Проведено і прийнято участь у  12 заходах. Всього 202 особи, 179 ОзІ,   91 жінка.

	КММГО ВОІ СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	КММГО ВОІ СОІУ
	Проведено і прийнято участь у  9 заходах. Всього 77 осіб, 53 ОзІ,   25 жінок.

	ЖОО ГО ВО СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	ЖОО ГО ВО СОІУ
	Проведено і прийнято участь у 16 заходах. Всього 119 осіб, 98 ОзІ,   85жінок.

	КООІ ВОІ СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	КООІ ВОІ СОІУ
	Проведено і прийнято участь у 11 заходах. Всього 141 особа, 95 ОзІ,   54 жінок.

	ВОО ВОІ СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	ВОО ВОІ СОІУ
	Проведено і прийнято участь у 9 заходах. Всього 255 особа, 190 ОзІ,   97 жінок.

	СРОІ ВОІ СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	СРОІ ВОІ СОІУ
	Проведено і прийнято участь у 9 заходах. Всього 258 осіб, 185 ОзІ,   191 жінка

	КМТІ ПОО ВОІ СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	КМТІ ПОО ВОІ СОІУ
	Проведено і прийнято участь у 15 заходах. Всього 174 осіб, 139 ОзІ,   71 жінка

	Полтавський університет «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка
	Партнер по освіті в Україні
	Полтавський університет «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка
	Партнер по освітніх програмах. Участь і навчання в 4 вебінарах, допомога в проведенні 3 творчих виставок ОзІ.

	Лубенський РО ВОІ СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	Лубенський РО ВОІ СОІУ
	Проведено і прийнято участь у 15 заходах. Всього 380 осіб, 109 ОзІ,   271 жінка

	КМО ВОІ СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	КМО ВОІ СОІУ
	Проведений фестиваль «Надворсклянські вечорниці». Учасників ОзІ 150 осіб, загальна кількість 500. 

	ГО ХМГАСІ «Вітаспорт»
	Випуск навчальних відеопосібників по фізичній культурі для осіб на кріслах колісних
	ГО ХМГАСІ «Вітаспорт»
	Випущено 3 навчальних відеопосібників по фізичній культурі для осіб на кріслах колісних

	Миколаївська обласна організація ВО СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	Миколаївська обласна організація ВО СОІУ
	Проведено і прийнято участь у 15 заходах. Всього 307 осіб, 266 ОзІ,   176 жінок

	ПРО ВОІ СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	ПРО ВОІ СОІУ
	Проведено і прийнято участь у 13 заходах. Всього 180 ОзІ,   123 жінки

	ГО «ОзІ «Лазірки. Безмежність»
	Проведення заходів по артспорту
	ГО «ОзІ «Лазірки. Безмежність»
	Проведено і прийнято участь у 12 заходах. Всього 104 ОзІ,   39 жінок

	ХОР ВОІ СОІУ
	Проведення заходів по артспорту
	ХОР ВОІ СОІУ
	Проведено і прийнято участь у 14 заходах. Всього 72 осіб, 70 ОзІ,   38 жінок

	Кількісні показники залучення партнерів під час реалізації проєкту відповідають плановим.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)
Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу):

Всеукраїнською громадською організацією зазначено, що ризики під час реалізації проєкту виникали через пандемію COVID-19 та введення карантинних обмежень, що унеможливлювало пересування в межах країни та перешкоджало комунікації із закордонними делегаціями.
(зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)


IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

	Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 
· Сторінка у соціальній мережі Facebook;
· Статті в газетах «Сила духу», «Народна трибуна», «ВСІМ», "Вісник  Переяславщини" «Вісник», «Промінь» та ін.

· Соціальні сторінки партнерів;
· Відеоматеріали на каналі YouTube.


	Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо)
	Заголовок інформаційного повідомлення
	Назва інформаційного джерела
	Адреса розміщення (онлайн-посилання)

	 Стаття 
	« Важлива зустріч»
	 «Сила духу» №29
	Друковане видання

	 Стаття
	«Надворсклянські вечорниці»
	 «Сила духу» №32
	Друковане видання

	 Стаття
	«Артспорт» крокує Україною
	 «Сила духу» №35
	Друковане видання

	 Стаття
	«Спартакіада на Полтавщині»
	 «Сила духу» №37
	Друковане видання

	 Стаття
	«Змагалися з дартсу»
	 «Сила духу» №38
	Друковане видання

	 Стаття
	Турнір в Хоролі  
	 «Сила духу» №39
	Друковане видання

	 Стаття
	Спорт – це життя!
	 «Сила духу» №39
	Друковане видання

	 Стаття
	«Змагалися і дорослі, і діти»  
	 «Сила духу» №39
	Друковане видання

	 Стаття
	Спартакіада з рекреаційних видів спорту
	 «Сила духу» №39
	Друковане видання

	 Стаття
	День, наповнений «Арт-спортом»
	 «Сила духу» №40
	Друковане видання

	 Стаття 
	« Важлива зустріч»
	 «Сила духу» №29
	Друковане видання

	 Стаття
	Рекреаційний спорт в організації
	 «Сила духу» №41
	Друковане видання

	 Стаття
	Турнір з настільного тенісу в Полтаві
	 «Сила духу» №42
	Друковане видання

	 Стаття
	На крилах віри, з жагою до життя  
	 «Сила духу» №42
	Друковане видання

	 Стаття
	Спортивне життя організації
	 «Сила духу» №42
	Друковане видання

	 Стаття
	Артспорт - ліки від поганого настрою та депресій
	 «Сила духу» №43
	Друковане видання

	 Стаття
	 Італійська гра бочча набирає популярності
	 «Сила духу» №43
	Друковане видання

	 Стаття
	Фестивальне сузір’я «Артспорту»
	 «Сила духу» №43
	Друковане видання

	 Стаття
	Спартакіада Лубенської ТГ
	 «Сила духу» №43
	Друковане видання

	 Стаття
	Дивись на мене, як на рівного
	 «Сила духу» №43
	Друковане видання

	 Стаття
	Виставка інклюзивного мистецтва «Сила духу»
	 «Сила духу» №44
	Друковане видання

	 Стаття
	 Їх оптимізму, завзяттю, сили волі можна лише по-доброму позаздрити!
	 «Сила духу» №45
	Друковане видання

	 Стаття
	Змагання до Дня фізкультури та спорту України
	 «Сила духу» №45
	Друковане видання

	 Стаття
	Найкращий Ерудит
	 «Сила духу» №46
	Друковане видання

	 Стаття
	Спорт любить сильних духом і наполегливих
	 «Сила духу» №47
	Друковане видання

	 Стаття
	Реабілітація через ігри
	 «Сила духу» №47
	Друковане видання

	 Стаття
	Тренувались та змагались
	 «Сила духу» №48
	Друковане видання

	 Стаття
	Слово головного редактора
	 «Сила духу» №51
	Друковане видання

	 Стаття
	Cильні духом – сильні тілом
	«Народна трибуна»№ 38
	https://www.ua-region.com.ua/ru/02474340

	 Стаття
	Цікаво, змістовно, результативно
	«Народна трибуна»№ 44
	https://www.ua-region.com.ua/ru/02474340

	Публікації
	Прес-конференція  "FREE DREAMS" 
	Газети «ВСІМ» та «Є»
	Друковане видання

	Публікації
	Виставка виробів художнього та декоративно-прикладного мистецтва на день Березівського старостинського округу
	Газети «ВСІМ» та «Є»
	Друковане видання

	Стаття
	"Селфі автомарафон"
	"Вісник  Переяславщини" №39
	https://youtu.be/71zj_qCZ4wQ,

	Стаття
	"Толока -Хаб"
	Вісник Переяславщини" №41
	https://www.facebook.com/100032133446649/posts/531831114564665/

	Публікація 
	"Повір у себе" 
	Переяслав "City"
	https://pereiaslav.city/articles/161951/spartakiada-dlya-lyudej-z-invalidnistyu ,https://www.facebook.com/100001978271294/posts/4275259315883302/ 

	Публікації 
	«Грай, козаче!»
	«Голос громади»,  «Семенівський вісник»
	https://www.facebook.com/groups/2812190312378627

	Стаття 
	«Рекреаційний спорт»
	«Вісник»№ 44
	Друковане видання

	Публікації
	«Спортивна рибалка для всіх»
	«Промінь» №39
	Друковане видання

	Публікації
	Літературно-поетичний конкурс
	УНІАН
	http:// wgonati.wix.com.mysite

	Публікації
	Боча – як рекреаційний спорт для осіб з ураженням ОРА та ДЦП
	УНІАН
	http:// wgonati.wix.com.mysite

	Стаття
	«Спартакіада Котельва»
	"Вісті Хорольщини" №34
	Друковане видання

	Стаття
	«Раділи щасливому дарунку долі – побувати разом в дружньому колі»
	"Вісті Хорольщини" №45
	Друковане видання

	Стаття
	«Ми сильні духом»
	"Вісті Хорольщини"№42
	Друковане видання

	Публікація
	«Перлини півдня»
	28 жовтня 2021
	
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2891207941190951&id=100009053201546

	Публікація
	«Корнхол – нова рекреаційна гра»
	16 жовтня 2021
	https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2883025112009234&id=100009053201546


	(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


	Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Всі планові показники були виконані за виключенням поїздки делегації України в Німеччину. 
	Подальша реалізація проекту буде здійснюватися на основі стабільної багаторічної роботи громадських організацій ОзІ із підключенням крім бюджетних та місцевих коштів спонсорських коштів та коштів від соціального підприємництва. 


	(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


	Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	В рамках реалізації проекту було заплановано випуск 24 номерів газети «Сила духу»
	Завдання проєкту виконано, інформація розіслана на всі обласні центри України. Також інформація про заходи періодично розміщувалася на цих сторінках:
https://www.facebook.com/groups/1136766086660569/
https://www.facebook.com/voi.soiu
https://www.facebook.com/KhmelnytskyregionalassociationVOISOIU
https://www.facebook.com/KhmelnytskyYouthSocietywithDisabilities
https://www.facebook.com/groups/683151532352943
https://www.facebook.com/groups/863859160299418
https://www.soiu.org.ua/


	За період проєкту було проведено 145 заходів по артспорту в яких взяли участь 3737 осіб. Було зроблено більш як 60 публікацій у друкованих ЗМІ та більше 100 в соціальних мережах. Випущено 24 номери газети «Сила духу» із інформацією про проєкт. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)



V. Підсумок

	Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 

За результатами моніторингу виконання проєкту Полтавським обласним осередком Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» здійснено відповідно до визначеної мети і завдань - підвищення соціалізації та інтеграції в громадське життя ОзІ завдяки скоординованим діям громадських організацій ОзІ та міжнародній співпраці.
Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: 
Відповідно плану реалізації, передбаченому Договором про виконання (реалізацію) проєкту, в рамках проєкту «Артспорт» проведено 4 вебінари (26.07.21; 20.09.21; 22.10.21; 18.11.21); проведено 3 виставки мистецьких творів (03.08.21-13.08; 12.10-19.10; 05.11-02.12) та 3 фестивалі (14.08.21 Котельва; 24.10.21 Лубни; 24.11.21 Полтава); 13.09 – 24.09 та 01.11 – 08.11, участь в яких взяли 3737 осіб, з низ 2788 – особи з інвалідністю. Організовано 2 приїзди німецької делегації для участі в заходах по артспорту.
Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):
Фактичне збільшення показника цільової аудиторії свідчить про значну зацікавленість цільової аудиторії категорії людей до тематики проекту, а саме: поліпшення становища людей з інвалідністю шляхом залучення їх до рекреаційного спорту та інклюзивних фестивалів. Проект сприяє вирішенню забезпечення прав на охорону здоров'я, соціальний захист осіб з інвалідністю; позитивній зміні відношення суспільства до ОзІ; сприяє створенню безперешкодного доступу до об'єктів інфраструктури фізкультурно-спортивної реабілітації з урахуванням вимог універсального дизайну та доступності для маломобільних осіб; належне кадрове забезпечення системи фізкультурно-спортивної реабілітації ОзІ та творчої реабілітації осіб з інвалідністю; стимулювання широкого залучення ОзІ до заходів фізкультурно-¬спортивної та творчої реабілітації, ресоціалізації, здобуття нових знань та компетентностей для забезпечення власної економічної самостійності, перетворення здорового способу життя у повсякденну практику.
Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 
Фактичний показник охоплення цільової аудиторії під час проведення заходів в рамках реалізації проєкту: 3737 учасники, з них 2788 – особи з інвалідністю, що є вищим за плановий.
Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 
683 350,01 грн. (шістсот вісімдесят три тисячі триста п’ятдесят гривень 01 копійка).
Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): 

Протягом реалізації проекту відбувалась підготовка та розміщення інформаційних матеріалів на сторінках у соціальних мережах Facebook, статті в газетах «Сила духу», «Народна трибуна», «ВСІМ», "Вісник  Переяславщини" «Вісник», «Промінь»; соціальні сторінки партнерів та обласних осередків ГО ВОІ СОІУ, відеоматеріали на каналі YouTube. 
Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 

Діяльність по проекту «Артспорт» після завершення фінансової підтримки буде здійснюватися на основі стабільної багаторічної роботи громадських організацій ОзІ із підключенням крім бюджетних та місцевих коштів спонсорських коштів та коштів від соціального підприємництва.

Полтавським обласним осередком Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» подано конкурсну пропозицію до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на отримання фінансової підтримки за рахунок державного бюджету у 2022 році через платформу електронної системи проведення конкурсу «ВзаємоДія».
Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками територіальних відділень Фонду шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт за проєктом «Артспорт» розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti 
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