	Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020 

	

	


МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

	Назва програми (проекту, заходу)
	Проект «Брайлівська абетка - перший крок до повної інклюзії»

	Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю
	Громадська організація «Громадське об’єднання незрячих фахівців «Реаресурс»

	Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід)
	Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.

	Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Серпень – грудень 2021 року

	Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Загальнодержавний

	Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації)
	Метою проекту є створення для дітей з глибоким порушенням зору (особливо з інклюзивною формою навчання) рівних можливостей у доступі до якісної освіти, допомоги їхнім батькам, вихователям та вчителям шляхом виготовлення доступних для їхнього сприйняття інформаційних і навчальних матеріалів.

	Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Однієї з форм сприйняття незрячими інформації є читання на дотик текстів рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Використання шрифту Брайля у повсякденному житті постійно зростає. Це написи та підписи кнопок ліфтів, кабінетів, дублювання написів лікарських засобів, необхідні позначення вдома тощо. Використання шрифту Брайля необхідне для осіб з глибокими порушеннями зору.
Водночас кількість сучасної літератури шрифтом Брайля вкрай незначна, а потреба в ній постійно зростає. Тексти рельєфно-крапковим шрифтом Брайля допомагають навчитися грамотності, підвищити її рівень, сприяють задоволенню потреби пізнання, підвищують загальний рівень культури та освіченості незрячої людини. Особливо це стосується дітей та молоді.
На відміну від дітей з порушеннями зору, що навчаються у спеціальних навчальних закладах, діти з інклюзивною формою навчання не мають доступу до літератури шрифтом Брайля або збільшеним шрифтом , до спеціальних (рельєфно-графічних) навчальних посібників. Вчителі загальноосвітніх шкіл у переважній більшості не мають тифлопедагогічної підготовки і методичного забезпечення специфічних форм навчання та виховання таких дітей. Ще менше підготовлені батьки слабозорих і незрячих дітей з інклюзивною формою навчання, хоча у порівнянні з навчанням у спеціальних закладах роль сім’ї у навчанні та вихованні таких дітей є значно вищою.
Важливо привчати дітей з малку до вивчення шрифту Брайля. Це стосується як дітей із повною втратою зору, так і дітей із залишковим зором.
Першими кроками стане вивчення шрифту Брайля за допомогою абетки, виготовленої шрифтом Брайля та пласким текстом. Така форма також допоможе батькам вихователям та вчителям дітей з глибокими порушеннями зору в оволодінні шрифтом Брайля, що сприятиме кращому розумінню потреб дітей.
Абетка також стане у нагоді особам, які щойно втратили зір та розпочинають вивчення шрифту Брайля.
Абетка для дітей та осіб з глибокими порушеннями зору містить пласкі та брайлівські літери, рельєфні малюнки, віршовані тексти пласким шрифтом і шрифтом Брайля. Це допоможе особам з глибокими порушеннями зору та їхнім зрячим асистентам в оволодінні шрифтом Брайля, а також формуванню уявлення про предмети, представленні рельєфними малюнками.
В першу чергу абетка призначена для дітей з глибокими порушеннями зору, які навчаються інклюзивно. З цією метою передано виготовлені примірники абетки обласним управлінням освіти, до реабілітаційних центрів, навчальних закладів, громадських організацій, що опікуються проблемами незрячих, для подальшого застосування незрячими дітьми або особами з глибокими порушеннями зору.

	Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів)
	В ході реалізації проекту було виготовлено 125 примірників абетки (планувалось 150 примірників) для дітей з глибоким порушенням зору. Абетку передано до 24 обласних управлінь освіти та м. Києва, реабілітаційних центрів, навчальних закладів, де є діти з глибоким порушенням зору. Абеткою скористались орієнтовно 4000 осіб, в тому числі осіб з інвалідністю 1500 осіб.

	Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн)
	247 146,00 грн (двісті сорок сім тисяч сто сорок шість гривень 00 копійок)

	Обсяг фінансування з державного бюджету (грн)
	143 000,00 (сто сорок три тисячі гривень 00 копійок)

	Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн)
	104 146,00 грн (сто чотири тисячі сто сорок шість гривень 00 копійок)


II. Завдання програми (проекту, заходу)

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Завдання програми (проекту, заходу)
	Види діяльності, заходи, методи та способи виконання
	Завдання програми (проекту, заходу)
	Види діяльності, заходи, методи та способи виконання

	Розробка електронного макету абетки та підготовка для виготовлення пілотного примірника абетки.
	1. Підбір малюнків до абетки, які відображатимуть потрібну літеру та будуть доступними для сприйняття осіб з глибокими порушеннями зору.

2. Підбір віршованих текстів до обраних малюнків абетки.
3 Розташування літер, малюнків та віршованих текстів на сторінці у зручний для сприйняття незрячих спосіб.
	Розроблено електронний макет абетки та проведено підготовчу роботу для виготовлення пілотного примірника абетки.
	1. Проведено підбір малюнків до абетки, які відображають потрібну літеру та є доступними для сприйняття осіб з глибокими порушеннями зору.

2. Зроблено підбір віршованих текстів до обраних малюнків абетки.
3 Розташовано літери, малюнки та віршовані тексти на сторінці у зручний для сприйняття незрячих спосіб.

	Виготовлення пілотного примірника абетки.
	1. Виготовлення пілотного примірника абетки.

2. Заміна за потреби малюнків, складних для сприймання особами з глибокими порушеннями зору на дотик.

3. Внесення відповідних змін у віршовані тексти до замінених малюнків.

4. Внесення за потреби змін і коректорських правок до електронного макету абетки.

5. Робота над остаточною версією електронного макету.
	Виготовлено пілотний примірник абетки.
	1. Виготовлено пілотний примірник абетки.

2. Проведено заміну малюнків, складних для сприймання особами з глибокими порушеннями зору на дотик.

3. Внесено відповідні зміни у віршовані тексти до замінених малюнків.

4. Внесено необхідні зміни та коректорські правки до електронного макету абетки.

5. Проведено роботу над остаточною версією електронного макету.

	Виготовлення абетки для дітей та осіб з глибокими порушеннями зору. Передача їх цільовій аудиторії.
	1. Виготовлення та брошурування тексту абетки.

2. Передача виготовлених примірників абетки цільовій аудиторії, а саме: до обласних Управлінь освіти, реабілітаційних центрів, навчальних закладів, де є діти та особи з глибокими порушеннями зору, громадських організацій, що опікуються проблемами незрячих.
	Виготовлено брайлівську абетку для дітей та осіб з глибокими порушеннями зору. Проводилася передача виготовлених примірників абетки цільової аудиторії. 
	1. Виготовлено та зброшуровано текст абетки.

2. Передано виготовлені примірники абетки до обласних Управлінь освіти реабілітаційних центрів, навчальних закладів, де є особи з глибокими порушеннями зору, громадських організацій, що опікуються проблемами незрячих.

	Громадською організацією «Громадське об’єднання незрячих фахівців «Реаресурс» проект «Брайлівська абетка - перший крок до повної інклюзії» реалізовано в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 27.07.2021 № 82.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

	Етап
	Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Назва та суть заходу для реалізації етапу
	Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі)
	Практичне використання отриманих результатів
 (окремо зазначити інформацію щодо 
 короткострокових
 та довгострокових результатів)

	
	
	
	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники
	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	1.Перший етап – розробка електронного макету абетки
	1 серпня 2021 р – 31 серпня 2021 р.

м. Київ
	Адаптація тексту та малюнків абетки до сприйняття незрячими.
	Результатом першого етапу буде розроблений електронний макет абетки для осіб з глибокими порушеннями зору.
	В результаті реалізації першого етапу проекту було розроблено електронний макет абетки для осіб з глибокими порушеннями зору. 
	Розроблений електронний макет абетки буде підготований до виготовлення пілотного примірника абетки. Будуть враховані особливості сприйняття й отримання інформації особами з глибокими порушеннями зору.
	Розроблений електронний макет
абетки. Було підготовлено до
виготовлення

пілотного примірника абетки.

Враховані особливості сприйняття й 

отримання інформації особами з 

глибокими порушеннями зору. 

	Другий етап – виготовлення пілотного примірника абетки для незрячих.
	1 вересня 2021 р. – 30 вересня 2021 р.

м. Київ
	Макетування та редагування текстів і малюнків абетки.
	Результатом другого етапу буде виготовлений пілотний примірник абетки.
	В результаті реалізації другого етапу  виготовлено пілотний примірник абетки.
	Пілотний примірник дозволить визначити та усунути недоліки при розробці електронного макету. Це дозволить підібрати прості для сприйняття осіб з глибокими порушеннями зору (особливо дітей) малюнки і розташувати літери, відповідні малюнки та віршовані тексти в максимально зручний для сприйняття незрячими спосіб.
	Пілотний примірник дозволив

 визначити та усунути недоліки 

при розробці електронного

 макету. Це дозволило підібрати

 прості для сприйняття осіб 

з глибокими порушеннями зору

 (особливо дітей) малюнки

 і розташувати літери, відповідні

 малюнки та віршовані тексти

 в максимально зручний

 для сприйняття незрячими спосіб.

	Третій етап – виготовлення та брошурування абетки для дітей та осіб з глибокими порушеннями зору та передача їх цільовій аудиторії.
	1 жовтня 2021 р. – 31 грудня 2021 р.

м. Київ
	Виготовлення абетки для незрячих. Передача абетки цільовій аудиторії.
	Короткостроковим результатом третього етапу буде виготовлення 125 примірників абетки для дітей з глибокими порушеннями зору. Абетку буде передано до обласних управлінь освіти, реабілітаційних

 центрів, у навчальні заклади, де є діти з глибокими порушеннями зору, громадських організацій, що опікуються проблемами незрячих. Передбачається передати абетку до 24 областей та міста Києва. Як довгостроковий результат орієнтовна кількість осіб, які будуть користуватися абеткою становить близько 4000 осіб, а в подальшому за потреби всі бажаючі.
	В результаті реалізації третього етапу проекту було виготовлено 125 примірників абетки для дітей з глибокими порушеннями зору. 

Як коротковостроковий результат Абетку передано до обласних управлінь освіти, реабілітаційних центрів, навчальних закладів, де є діти з глибокими порушеннями зору. Передано абетку до 24 областей України та м. Києва. 

Як довгостроковий результат орієнтовна кількість осіб, які будуть користуватися абеткою становить близько 4000 осіб, а в подальшому за потреби всі бажаючі.
	Виготовлена абетка дозволить дітям з глибокими порушеннями зору вивчати шрифт Брайля. Батьки та вчителі зможуть безпосередньо долучитися до процесу оволодіння шрифтом Брайля дітьми. Абетка може також стати в нагоді особам, які нещодавно втратили зір та розпочинають вивчення шрифту Брайля.
	Виготовлена абетка дозволяє

 дітям з глибокими порушеннями зору вивчати

 шрифт Брайля. Батьки та вчителі

 зможуть безпосередньо

 долучитися до процесу

 оволодіння шрифтом Брайля
 дітьми. Абетка може також стати в

 нагоді особам, які нещодавно

 втратили зір та розпочинають

 вивчення шрифту Брайля.


(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	Представники
	Кількість
	Представники
	Кількість

	Цільовою аудиторією проекту є діти з глибокими порушеннями зору, їхні батьки, вихователі, вчителі, дошкільнята, учні шкіл для незрячих, особи, що втратили зір та вивчають шрифт Брайля.
	Орієнтовна кількість охоплених осіб цільової аудиторії складає до 4000 осіб, в тому числі осіб з інвалідністю – 1500 осіб (орієнтовно 950 жінок та 550 чоловіків).
	Цільовою аудиторією проекту є діти з глибокими порушеннями зору, їхні батьки, вихователі, вчителі, дошкільнята, учні шкіл для незрячих, особи, що втратили зір та вивчають шрифт Брайля.
	Орієнтовна кількість охоплених осіб цільової аудиторії складає до 4000 осіб, в тому числі осіб з інвалідністю – 1500 осіб (орієнтовно 950 жінок та 550 чоловіків).


	(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)


	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Найменування
	Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Найменування
	Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

	-
	-
	До співпраці були залучені Запорізька обласна організація УТОС, Запорізьке обласне відділення Фонду
	Передача книжок дітям з вадами зору.


	(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)
Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) зазначені ГО як такі, що відсутні.
(зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)


IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

	Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) 


	Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо)
	Заголовок інформаційного повідомлення
	Назва інформаційного джерела
	Адреса розміщення (онлайн-посилання)

	Відеосюжет


	«Абетка для незрячих»

Обласний
	Youtube-канал Запорізької обласної організації УТОС
	https://www.youtube.com/watch?v=oJEJUtjKVug&t=994s 



	Інформаційне повідомлення
	Брайлівська абетка – перший крок до повноцінної інклюзії

Місцевий
	Офіційний Web-сайт громадської організації «Вікно в світ»
	http://oknovmir.kiev.ua/news/brajlivska-abetka-pershij-krok-do-povnoczinno%d1%97-inklyuzi%d1%97.html 


	(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


	Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Після завершення реалізації проекту в разі схвальних відгуків про виготовлений продукт і потребу збільшити кількість примірників передбачається залучення державних управлінь освіти та закладів, де перебувають або навчаються діти з глибокими порушеннями зору до замовлень необхідної літератури шрифтом Брайля.
	Після завершення реалізації проекту та отримання схвальних відгуків про виготовлений продукт і потребу збільшити кількість примірників передбачається залучення державних управлінь освіти та закладів, де перебувають або навчаються діти з глибокими порушеннями зору до замовлень необхідної літератури шрифтом Брайля.


	(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


	Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Протягом реалізації проєкту про виготовлення абетки для дітей з глибокими порушеннями зору передбачалось інформування недержавних громадських організацій, які досліджують проблеми інклюзивного навчання дітей з глибокими порушеннями зору.
	Протягом реалізації проєкту про виготовлення абетки для дітей з глибокими порушеннями зору проводилось інформування недержавних громадських організацій, які досліджують проблеми інклюзивного навчання дітей з глибокими порушеннями зору.


	(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


V. Підсумок

	Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):
В ході реалізації проекту були створені для дітей з глибоким порушенням зору (особливо з інклюзивною формою навчання) рівні можливості у доступі до якісної освіти, допомоги їхнім
батькам, вихователям та вчителям шляхом виготовлення доступних для їхнього сприйняття інформаційних і навчальних матеріалів. Виготовлено брайлівську абетку для дітей з глибокими порушеннями зору, які нещодавно втратили зір і розпочинають вивчення шрифту Брайля. 
Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: 
В ході реалізації проекту передбачалось виготовлення 150 примірників абетки, але у підсумковому звіті ГО було вказано про виготовлення 125 примірників абетки для дітей з глибокими порушеннями зору які передані до 24 областей України та міста Києва, реабілітаційних центрів, навчальних закладів, де є діти з глибоким порушенням зору. Абетка містить пласкі та брайлівські літери, рельєфні малюнки, віршовані тексти пласким шрифтом і шрифтом Брайля. Фактичні показники не відповідають плановим.
Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021»  https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu
Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):
В процесі користування абеткою діти з глибокими порушеннями зору можуть вивчати шрифт  Брайля. Батьки та вчителі також можуть безпосередньо долучатись до процесу оволодіння шрифтом. Отримано схвальні відгуки від цільової аудиторії про виготовлену абетку, що підтверджує високий рівень зацікавленості в ній.
Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):
В підсумковому звіті ГО орієнтовна кількість охоплених осіб цільової аудиторії складає до 4000 осіб, в тому числі осіб з інвалідністю – 1500 осіб (орієнтовно 950 жінок та 550 чоловіків). Для розрахунку кількісних показників цільової аудиторії враховано приблизну кількість населення кожної області та кількість осіб з глибокими порушеннями зору.
Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу):
143 000,00 (сто сорок три тисячі гривень 00 копійок).
Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу):
Інформація поширювалась викладанням відеоматеріалу про брайлівську абетку в мережі інтернет https://www.youtube.com/watch?v=oJEJUtjKVug&t=994s та через офіційний Web-сайт громадської організації «Вікно в світ» http://oknovmir.kiev.ua/news/brajlivska-abetka-pershij-krok-do-povnoczinno%d1%97-inklyuzi%d1%97.html 
На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu
Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 
Після завершення реалізації проекту та отримання схвальних відгуків про виготовлений продукт і потребу збільшити кількість примірників передбачається залучення державних управлінь освіти та закладів, де перебувають або навчаються діти з глибокими порушеннями зору до замовлень необхідної літератури шрифтом Брайля. Потреба в забезпеченні різноманітною брайлівською літературою постійно зростає, тому в подальшому можливе також залучення коштів благодійників.
Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду, Запорізького обласного відділення Фонду шляхом відвідування заходів наживо та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti
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