
	
	


МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

	Назва програми (проекту, заходу)
	Проект Ward (Вард)

	Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю
	 Громадська спілка «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю»

	Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід)
	Сприяння забезпеченню особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення доступу до фізичного оточення, транспорту, інформаційно-комунікаційних систем і технологій, послуг.

	Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Серпень – грудень 2021 р.

	Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту,заходу)
	Загальнодержавний

	Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації)
	Заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) проекту: Розробити мобільний додаток для ОС Android. Провести тестування версії для ОС Android. Розповсюдження додатку. Шляхи виконання (реалізації): Один додаток опублікований у магазині Google Play; кількість скачувань додатку кожного місяця, після його релізу у магазині 100-500. Кількість активних користувачів, кожного місяця не менше 400 після його релізу у магазині.

	Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Проект базується на двох складових, які покращать життя як людям з вадами зору, так і людям похилого віку.

Сьогодні в Україні проживає близько 300 000 людей з вадами зору. На жаль міста тільки починають пристосовувати для маломобільних груп населення, тому ці люди часто не можуть буди соціально активними і більшу частину життя проводять у маленькому районі, який вивчили. Через це вони майже не приймають участі у активному житті країни.
В зв’язку з чим необхідно розробити додаток для телефонів на базі Android, який буде допомагати у розумінні оточення. 

Базовими функціями додатку є: розпізнавання навколишнього середовища, текстових написів, грошей. Також у складі додатку є функція, яка буде відправляти екстрений сигнал на довірені номери та/або до медичних закладів, у випадку падіння людини із мобільним пристроєм. Цей функціонал буде корисний не лише людям з вадами зору, а й людям похилого віку, яких в Україні більше 6 мільйонів. Однією з найпоширеніших причин смертності у зазначеної категорії людей -  захворювання серцево-судинної системи, яким можна частково запобігти своєчасно надавши медичну допомогу. Як правило люди, шо проживають самі під час кризового стану здоров’я можуть втратити рівновагу, впасти і не мати можливості підвестись, покликати по допомогу. Цю проблему теж вирішує наш додаток за допомогою надіслання тривожного сигналу вибраним  контактам користувача. 

	Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів)
	 Розроблено мобільний додаток WardMe (ВардМі) на базі ОС Android, який опубліковано в Googl Play, залучено користувачів.

	Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн)
	 925 952,00 грн. (дев’ятсот двадцять п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят дві гривні 00 копійок)

	Обсяг фінансування з державного бюджету (грн)
	785 500,00 грн. (сімсот вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок)

	Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн)
	 140 452,00 грн. (сто сорок тисяч чотириста п’ятдесят дві гривні 00 копійок)


II. Завдання програми (проекту, заходу)
	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Завдання програми (проекту, заходу)
	Види діяльності, заходи, методи та способи виконання
	Завдання програми (проекту, заходу)
	Види діяльності, заходи, методи та способи виконання

	1. Структура та план схема додатку разом з візуальною частиною додатку.
	1. Створення елементів дизайну додатку.

2. Дослідження цільової аудиторії додатку.

3. Непрямі дослідження конкурентів та потенційних конкурентів.

4. Створення цільових сторінок у соціальних мережах.
	1.Структура та план схема додатку разом з візуальною частиною додатку.
Розроблено перший варіант технічного опису додатку, серверної частини та веб-сторінки. 
	1. Створення елементів дизайну додатку.
Відповідно до технічного опису розроблено дизайн додатку для розробки
 MVP.
2. Дослідження цільової аудиторії додатку.
Проведено аналіз цільової аудиторії та інтерв’ю.
3. Непрямі дослідження конкурентів та потенційних конкурентів.
Проведено конкурентний аналіз .
4. Створення цільових сторінок у соціальних мережах.


	Створено цільові сторінки додатку у соціальних мережах Facebook за посиланням:

 https://www.facebook.com/wardmeapp   та LinkedIn   за посиланням: 

https://www.linkedin.com/company/wardme-app/  

	2. Мінімальна цінна розробка (MVP) додатку для ОС Android.
	1. Створення мінімально цінного продукту для ОС Android.

2. Тестування продукту цільовою аудиторією та спеціалістами з забезпечення якості.

3. Внесення змін з урахуванням тестування.
	2. Мінімальна ціна розробка (MVP) додатку для ОС Android.
	1.Створення мінімально цінного продукту для ОС Android.
Створено MVP для ОС Android (Відеозапис взаємодії мобільного телефону моделі
 Хіаоті Мі9 Т Pro з файлом додатка https://youtu.be/7KcBD_UEl1g
2. Тестування продукту цільовою аудиторією та спеціалістами з забезпечення якості.
Проведено тестування.
3. Внесення змін з урахуванням тестування.
Внесено зміни до технічного опису, дизайну, опису серверної частини.

	3. Перший робочий прототип для ОС Android.
	1. Створення мінімально цінного продукту для ОС Android.

2. Тестування продукту цільовою аудиторією та спеціалістами з забезпечення якості.

3. Внесення змін з урахуванням тестування.
	3. Перший робочий прототип для ОС Android.
	1. Написання та налаштування веб-серверу для повноцінної роботи додатку.

Розроблено серверну частину додатку, яку розміщено на хмарному комп ’ютерному сервісі Digital Ocean.(технології: Ruby, Ruby on Rails, TensorFlow ma Onnx).

Розроблено дизайн та веб-сторінку додатку за посиланням: https://wardme.tech 

2. Готовий перший робочий прототип для ОС Android.Розроблено прототип з активним функціоналом: розпізнавання тексту, розпізнавання грошей (укр. гривня), розпізнавання об’єктів (за переліком), екстрене повідомлення за натиском кнопки SOS (за посиланням нижче);

3.Тестування продукту цільовою аудиторією та спеціалістами з забезпечення якості. Проведено тестування та внесено корективи до додатку. (за посиланням нижче).

	2. https://drive.google.com/file/d/1lFuzqSYyyjwUAGHhOhwLHvmenn6zYb6b/view?usp=sharing
3. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bcTUBE9-1АVOOHM6kFfdWI4Ntkurs3TSfZipMwK_K J4/edit?usp=sharing

	4. Запуск програми.
	1. Публікація додатку для ОС Android у Google Play.

2.Маркетингова компанія для ознайомлення аудиторії з новим інструментом.
	4. Запуск програми.
	1. Публікація додатку для ОС Android у Google Play.
Підготовлено юридичні документи необхідні для публікацій веб-сторінки та додатку:

 що розміщені за посиланнями:
https://wardme.tech/privacy_ policy
https://wardme.tech/terms_of_use
Опубліковано додаток у Google Play, отримано відмову Google у дозволі
на використання функціоналу екстреного сповіщення у складі додатку.
Повторна публікація відповідно до вимог Google https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wardme
2. Маркетингова компанія
для ознайомлення аудиторії з новим інструментом.

Проведено маркетингову компанію, проведено заходи із залучення заінтересованих 
організацій , проведено рекламну компанію у Facebook).
для ознайомлення аудиторії з новим інструментом.

Опубліковано пости у
Facebook 
https://www.facebook.com/wardmeapp 


Планові показники проекту ГС відповідають фактичним показникам.
	(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

	Етап
	Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Назва та суть заходу для реалізації етапу
	Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі)
	Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів)

	
	
	
	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники
	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Перший етап.
	Жовтень 2021 р., Он-лайн
	Підготовчий.

На цьому етапі готується дизайн майбутнього додатку.
	Готовий дизайн для створення мінімально цінної розробки.
	Розроблено дизайн для створення мінімально цінної розробки мобільного додатку.
	На базі цього буде створено мінімально цінна розробка додатку на основі дизайну, який розроблено.
	Розроблено дизайн для створення мінімально цінної розробки мобільного додатку.

	Другий етап.
	Жовтень-листопад 2021 р„

Он-лайн
	MVP
На цьому етапі створюється мінімально корисний функціонал, який можна використовувати для тестування основного функціоналу.
	Створення мінімально цінної розробки, її тестування і внесення змін.
	Створено MVP для ОС Android (Відеозапис взаємодії мобільного телефону моделі Xiaomi Мі9 Т Pro з файлом додатка https://youtube/7KcBD_UEllg
	На базі цього буде створено робочий прототип для ОС Android.
	MVP протестовано та внесено зміни до технічного опису і дизайну мобільного додатку.

	Третій етап.
	Листопад-грудень 2021 р
Он-лайн
	Робочий прототип.

Для повного функціоналу додатку йому необхідна робота з сервером, на цьому етапі буде написано ПО для серверного обладнання, Додаток для Android вже працює і отримує останні правки та тестується.
	Створення робочого прототипу, його тестування, підключення до веб-серверу.
	Створено та протестовано робочий прототип, підключено його до серверу. Створено веб-сторінку додатку за посиланням 
https://wardme.tech
	На базі цього буде створена фінальна версія додатку.
	Розроблено прототип 3 активним функціоналом:

1 .Розпізнавання тексту,

2. Розпізнавання грошей (укр. гривня),

3. Розпізнавання об’єктів (за переліком),

4. Екстрене повідомлення за натиском кнопки SOS. 
https://drive .google.com/drive/u/O/folders/lR4IbdRPECLc-8DnMLdsUnCd3v7MW8v8n

	Четверт ий етап.
	Грудень 2021 р., Он-лайн
	Реліз.

Додаток запускається у магазині. Проводиться рекламна компанія, щоб потенційні користувачі знали про існування такого додатку.

Виходять матеріали у ЗМІ.
	Фінальна версія додатку, який будуть використовувати користувачі.
	Підготовлено юридичні документи необхідні для публікацій веб-сторінки та додатку, що розміщені за посиланнями
 https://wardme.tech/privacy_ policy    
 https://wardme.tech/terms_of_use
Опубліковано додаток у Google Play, отримано відмову Google у дозволі на

використання функціоналу екстреного сповіщення у складі додатку.

Повторна публікація відповідно до вимог Google

3) Даний кількісний показник також неможливо зазначити на даний момент в зв'язку із закінченням проекту. 2.Маркетингова компанія ДЛЯ ознайомлення аудиторії з новим інструментом

Проведено маркетингову компанію, проведено заходи із залучення заінтересованих організацій, проведено рекламну компанію у Facebook.

Опубліковано пости у Facebook https://www.facebook.com/wardmeapp
	1) 1 (один) додаток опублікований у магазині Google Play.
2) Кількість скачувань додатку кожного місяця, після його релізу у магазині, 100-500.

3) Кількість активних користувачів , кожного місяця не менше 400 після його релізу у магазині.
	1) Один додаток опублікований у магазині Google Play та один додаток опублікований на веб-сайті додатку https://wardme.tech 
2) Додаток допущено до Google Play 29.12.2021 року, тому даний показник неможливо виміряти. Проте, з веб-сторінки було здійснено.




Під час виконання проекту було досягнуто очікувані результати у повному обсязі. Зокрема, було встановлено, шо в Україні відсутні мобільні додатки із функціоналом проекту та сумісні з українською мовою, що вбачається з конкурентного аналізу Мобільний додаток є важливим інструментом для людей з вадами зору, про що свідчать результати аналізу цільової аудиторії в рамках якого проведено інтерв’ю з потенційними користувачами. Крім того, до проекту виявили інтерес громадські організації та активісти, шо опікуються проблемами людей з вадами зору в Україні (6 організацій). На Фінальному етапі проекту опубліковано 2 (дві) версії мобільного додатку, одну у Google Play з неактивною функцією “Екстрене повідомлення” (версія 1.01). та одну на веб-сторінці додатку https://wardme.tech з повним функціоналом (версія 1.0.3). Детально про це зазначається у Розділі II звіту. На момент складання звіту неможливо виміряти кількісні показники завантажень мобільного додатку з Google Play, в зв’язку з тим, шо додаток допущено до публікації лише 29.12.2021 р. Дата публікації зазначається за посиланням: https://play:google.com/store/apps/details?id=com.wardme
	(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	Представники
	Кількість
	Представники
	Кількість

	1200 осіб, з них осіб з інвалідністю - 420 осіб
	1200
	всього: 30941 з них жін. 16311, чол. 14614, осіб з інвалідністю - 135, в т.ч.

жін. - 75 / чол. - 70
	30941


Фактична кількість залучених представників цільової аудиторії є більшою, ніж запланований показник, в зв’язку із проведенням додаткової рекламної кампанії на сторінці додатку у Facebook. Зв’язок від учасників стосовно задоволення їхніх потреб отримано під час проведення інтерв’ю з цільовою аудиторією та заходів із залучення заінтересованих організацій.
	(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)


	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Найменування
	Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)
	Найменування
	Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

	Не планувалися партнери.
	CloudSight (сервіс від компанії Oracle) - світовий лідер у створенні підписів і розумінні зображень
	Проекту надано тестовий період безкоштовного використання алгоритму розпізнавання зображень, який є дуже точним.

	
	Доступно.UА
	Допомога у залученні користувачів.

	
	УТОС

Дніпропетровської області
	Допомога у залученні користувачів.

	
	Організація незрячих людей, активних і незалежних. Львів.
	Допомога у залученні користувачів.


Відповідно до опису проекту, не визначено залучення партнерів до виконання проекту. Проте, під час реалізації проекту було залучено СloudSight в якості партнера, що має діючий точний алгоритм з розпізнавання зображень. Даний алгоритм було протестовано. проте не реалізовано в фінальній версії додатку в зв’язку із особливостями технічних вимог СloudSight, до яких необхідно адаптувати технології, шо використовуються у проекті. Для запровадження зазначеної технології необхідний додатковий час. Крім того, для залучення користувачів та отримання зворотного зв’язку щодо проекту, було також залучено наступні організації, яким надано доступ до мобільного додатку: Доступно.UА. УТОС Дніпропетровської області. Організація незрячих людей, активних і незалежних. Львів.

	(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)
Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) ГС не зазначено.
______________________________________________________________________________________
(зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)


IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

	Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


	Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо)
	Заголовок інформаційного повідомлення
	Назва інформаційного джерела
	Адреса розміщення (онлайн-посилання)

	Пост
	“Вітаємо на сторінці

ВардМі”
	Facebook, сторінка

Wardmeapp
	https://www.facebook.com/wardmeapp/posts/103712332106962 

	Пост
	“Он-лайн конференція Sigh! Tech Global”
	Facebook, сторінка

Wardmeapp
	https://www.facebook.com/wardmeapp/posts/123677626777099

	Пост
	“Хто ми?”
	Facebook, сторінка

Wardmeapp
	https://www.facebook.com/wardmeapp/posts/126604163151112

	Пост
	“Як буде працювати додаток”
	Facebook, сторінка

Wardmeapp
	https://www.facebook.com/wardmeapp/posts/129801199498075

	Пост
	“Нарешті Google play опублікував наш додаток у себе”
	Facebook, сторінка

Wardmeapp
	https://www.facebook.com/wardmeapp/posts/133093415835520

	Пост
	“Вітаємо на сторінці ВардМі”
	LinkedIn, сторінка

Wardmeapp
	https://www.linkedin.com/posts/wardme-app_peoplematter-blind-visuallyimpaired-activity-6856546259533135872-_IUZ


З метою поширення інформації про проект використовувались наступні методи: публікації у соціальних мережах Facebook та LinkedIn. прямий контакт з цільовою аудиторією та зацікавленими організаціями, реклама публікації в соціальній мережі Facebook. Було заплановано, шо після релізу додатку будуть проведені ефіри та прес-релізи на: Громадське радіо. Донбас UA. Укрінформ, інтернет виданнях Інформатор. Замість запланованих заходів було проведено рекламу публікації у соціальній мережі Facebook із охопленням 30618 потенційних користувачів по всій території України.
	(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


	Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Після закінчення проекту додаток залишається у магазинах додатків і повністю працює незалежно від подальшого фінансування проекту. Але наразі є попередні домовленості з ПРООН щодо фінансування у разі потреби розвитку подальшого функціоналу додатку.
	Додаток можна скачати за https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wardme:
 
 https://wardme.tech


В планових показниках зазначалось про наявність попередніх домовленостей з ПРООН щодо фінансування у разі потреби розвитку подальшого функціоналу додатку. Зазначені домовленості скасовано в зв’язку з суттєвими змінами умов фінансування ПРООН. Наразі, для подальшого розвитку проекту планувався підбір відповідних програм донорських організацій на 2022 рік, зокрема, планується подання заявки за програмою ЕІС Accelerator 2022. Незалежно від подальшого фінансування проекту, додаток залишається загальнодоступним та функціонуючим. Його можна завантажити з Google Play або веб-сайту.
	(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


	Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

	Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу)
	Фактичні показники

	Реалізація цього проекту покаже, що Україна і українське ГО може створити додаток, який допоможе людям з вадами зору по всьому світу. Це надихне інші ГО на створення подібних проектів.
	У процесі реалізації проекту було актуалізовано проблематику людей з вадами зору, проведено ряд інтерв'ю щодо нагальних проблем та шляхів їх вирішення. 


Планові показники проекту ГС відповідають фактичним показникам.
	(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)


V. Підсумок

	Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 
Заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) проекту: Розробити мобільний додаток для ОС Android. Провести тестування версії для ОС Android. Розповсюдження додатку. Шляхи виконання (реалізації): Один додаток опублікований у магазині Google Play; кількість скачувань додатку кожного місяця, після його релізу у магазині 100-500. Кількість активних користувачів, кожного місяця не менше 400 після його релізу у магазині.
Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: 

Під час виконання проекту було досягнуто очікувані результати у повному обсязі. Зокрема, було встановлено, шо в Україні відсутні мобільні додатки із функціоналом проекту та сумісні з українською мовою, що вбачається з конкурентного аналізу Мобільний додаток є важливим інструментом для людей з вадами зору, про що свідчать результати аналізу цільової аудиторії в рамках якого проведено інтерв’ю з потенційними користувачами. Крім того, до проекту виявили інтерес громадські організації та активісти, шо опікуються проблемами людей з вадами зору в Україні (6 організацій). На Фінальному етапі проекту опубліковано 2 (дві) версії мобільного додатку, одну у Google Play з неактивною функцією “Екстрене повідомлення” (версія 1.01). та одну на веб-сторінпі додатку https://wardme.tech з повним функціоналом (версія 1.0.3). Детально про це зазначається у Розділі II звіту. На момент складання звіту неможливо виміряти кількісні показники завантажень мобільного додатку з Google Play, в зв’язку з тим, шо додаток допущено до публікації лише 29.12.2021 р.
Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):
1) Завдяки додатку люди з вадами зору зможуть краще орієнтуватись у просторі, що призведе до більш простої соціалізації у суспільстві.

2) Кількість смертей серед літніх людей, що користуватимуться додатком, що були спричинені несвоєчасно наданою допомогою, - скоротиться на 10-25% завдяки детектору падінь на тривожному сигналу і своєчасному реагуванню на проблему довірених контактів та/або медиків.

3) Люди з вадами зору будуть більш впевнено відчувати себе на вулиці навіть у незнайомих місцях, що дозволить їм частіше мандрувати містом.
Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):
Цільова аудиторія складає всього: 30941 з них жін. 16311, чол. 14614, осіб з інвалідністю - 135, в т.ч. жін. - 75 / чол. – 70. Планові показники відповідають фактичним.

Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 
785 500,00 грн. (сімсот вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок).
Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу):
З метою поширення інформації про проект використовувались наступні методи: публікації у соціальних мережах Facebook та LinkedIn. прямий контакт з цільовою аудиторією та зацікавленими організаціями, реклама публікації в соціальній мережі Facebook. Було заплановано, шо після релізу додатку будуть проведені ефіри та прес-релізи на: Громадське радіо. Донбас UA. Укрінформ, інтернет виданнях Інформатор. Замість запланованих заходів було проведено рекламу публікації у соціальній мережі Facebook із охопленням 30618 потенційних користувачів по всій території України.
Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):
Після закінчення проекту додаток залишається у магазинах додатків і повністю працює незалежно від подальшого фінансування проекту. Але наразі є попередні домовленості з ПРООН щодо фінансування у разі потреби розвитку подальшого функціоналу додатку.
Моніторинг проекту «Ward (Вард)» реалізований Громадською спілкою «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» здійснювався представниками Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Луганського обласного відділення Фонду шляхом участі у заході та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti


